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Por la cual se autoriza al Rector de la Universidad de los Llanos adelantar los trámites 

tendientes para realizar la respectiva adición  para la adecuación de las Aulas de la sede San 

Antonio de la Universidad de los Llanos 
  

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 

de 1992 y el Acuerdo Superior N° 004 de 2009 (Estatuto General de la Universidad), y 
 
 

CONSIDERANDO 

 

Que el Artículo 23 del Acuerdo Superior Nº 007 de 211 establece que en modificación, adición y 

prórroga. Los acuerdos de voluntades, contratos y convenios que celebre la Universidad, materia del 

presente Estatuto, podrán modificarse, adicionarse o prorrogarse, en forma motivada y de común 

acuerdo entre las partes, siempre y cuando estén vigentes y su objeto no se modifique de forma tal 

que cambie su esencia. 

 

Las modificaciones, adiciones o prorrogas serán consecuencia de hechos ajenos a la voluntad de 

las partes contratantes, que persiguen el interés general, una eficiente realización del objeto, y la 

continua y eficiente prestación del servicio público encomendado, introducidas con el fin de 

disponer de las mejores condiciones para el cumplimiento del mismo y la efectividad de los 

intereses de la Universidad, mediante la ejecución idónea y oportuna del objeto. Las 

modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento como en disminución de las 

prestaciones. 

 

PARÁGRAFO. Los acuerdos de voluntades, contratos y convenios podrán adicionarse 

hasta en un 50% de su valor total. 

 
Que mediante Resolución Superior N° 015 de 2013, este Cuerpo Colegiado autorizó al Rector en 

sesión Nº 002 del 07 de febrero de 2013 para adelantar los trámites tendientes a realizar la 

contratación y/o adecuación  de las Aulas de la sede  San Antonio de la Universidad de los Llanos, por 

la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 419´775.429). 

 

Que en el Banco de Proyectos de la Universidad de los Llanos radicó la Ficha BPUNI N° 

VIARE 17-2202-2013, denominada “Adecuación de las Aulas de la sede San Antonio de la 

Universidad de los Llanos”. 

 

Que mediante solicitud presentada en el memorando Nº 50.0704 del 28 de octubre de 2013 de la 

Vicerrectoría de Recursos de la Universidad, requiere ante los Honorables miembros del Consejo 

Superior Universitario adicionar la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($208´418.630), 

para culminar la adecuación  de las Aulas de la sede  San Antonio de la Universidad de los Llanos. 
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Que en razón a que la cuantía de la adición supera la facultad del señor Rector para hacerlo 

directamente, se requiere solicitar la respectiva autorización del Consejo Superior Universitario. 

 

Que en el desarrollo de la sesión ordinaria N° 015 del 18 de noviembre de 2013, el Consejo 

Superior Universitario analizó la solicitud hecha por el señor Rector. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1. AUTORIZAR al Rector de la Universidad de los Llanos, adelantar los trámites 

tendientes a la adición respectiva para la contratación y/o adecuación  de las Aulas de la sede  San 

Antonio de la Universidad de los Llanos, en la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($208´418.630) 
 
 

ARTICULO 2. DISPONER que la presente Resolución Superior rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

Dada en Villavicencio, a los 18 días del mes de noviembre de 2013. 
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