



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

**PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**ADENDA Nº 3**

**INVITACIÓN ABREVIADA Nº 045 DE 2014**

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION NUEVA SEDE GRANADA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS”**

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas a las evaluaciones por la empresa B&C Diseños y Construcciones Ltda, es necesario ampliar el termino para la publicación de las respuesta a las mismas teniendo en cuenta que los evaluadores no han terminado de realizar el análisis de las mismas, por lo que es necesario realizar la modificación al cronograma, el cual quedará así:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA Y</b>	<b>LUGAR</b>
Respuestas a las observaciones	Febrero 26 a marzo 04 de 2015.	Universidad de los Llanos – Sede Barcelona-Oficina de Vice Rectoría de Recursos Universitarios, correo Electrónico <a href="mailto:licitaciones@unillanos.edu.co">licitaciones@unillanos.edu.co</a>
Publicación de la respuesta a las observaciones de los informes y los informes finales de evaluación	Marzo 05 de 2015	Página web <a href="http://www.unillanos.edu.co/contratacion">www.unillanos.edu.co/contratacion</a>
Resolución de Adjudicación o declaración de Desierta	Marzo 09 de 2015.	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona-Oficina de Vice Rectoría de Recursos Universitarios
Suscripción del contrato	Marzo 10 de 2015	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona-Oficina de Vice Rectoría de Recursos Universitarios

Villavicencio, 02 de Marzo de 2015.

Atentamente,

**OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ**  
**Rector**

Proyecto: YAMILE BAHAMON GARCÍA  
Asesora