

<b>TÍTULO DEL INFORME</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>		
Informe de seguimiento Plan de Acción Institucional PAI - Primer Semestre	Año:2024	Mes:07	Día:3

**OBJETIVO:** Identificar el cumplimiento de las metas programadas con los respectivos registros o productos, relacionados dentro del Plan de Acción Institucional (PAI) con vigencia año 2024 con corte a primer semestre.

**ALCANCE:** Abarca el seguimiento del resultado del Plan de Acción Institucional (PAI) con corte a 30 de junio 2024 donde se evaluará el cumplimiento de las metas que fueron proyectadas para la vigencia 2024.

**MARCO NORMATIVO:** Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:

Resolución Superior – No. 034 del 27 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Institucional 2024 “Cualificación académica y acción social”

Acuerdo Superior - N° 003 de 2021 artículo 25 Numeral 5, es función del Rector “Presentar anualmente para la aprobación del Consejo Superior Universitario, el Plan de Acción Institucional junto con el proyecto de presupuesto, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y deben contener como mínimo las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional vigente, excepto en el primer año de su período rectoral, en el que deberá presentar el Plan de Acción para su aprobación, antes de que finalice el mes de febrero”.

CONTENIDO		
<p>El presente informe aborda el resultado del seguimiento de las 35 metas que fueron definidas para la vigencia 2024. Cada una de ellas ha sido monitoreada y evaluada para garantizar la eficacia de las acciones cuyo mecanismo de verificación es a través de la matriz de monitoreo denominada "Plan de Acción Institucional (PAI) 2024".</p> <p style="text-align: center;"><b>PROCESOS RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI VIGENCIA 2024</b></p> <p>De acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2024, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, hacen parte de su cumplimiento.</p> <p>Para la vigencia 2024 se encuentran establecidas dos (2) estrategias, la estrategia No.1 está enfocada con el tema de Cualificación Académica y la Estrategia No. 2 relacionada con la Acción Social compuesta por seis programas de los cuales se establecen treinta y cinco (35) metas para cumplimiento en el año 2024.</p>		
<b>ESTRATEGIA 1</b>	<b>COMPONENTES</b>	
<b>Cualificación Académica</b>	A partir de un modelo de gestión eficiente basado en el desarrollo de estudiantes y profesores con el fin de asegurar el cumplimiento de las funciones misionales	
<b>ESTRATEGIA 2</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>METAS</b>
<b>Acción Social</b>	1. Evolución académica y la cultura de la autoevaluación.	6
	2. La internacionalización, el lenguaje y la glocalidad.	8
	3. Bienestar, un sistema de todos para todos	4
	4. Una visión del papel a la realidad	4
	5. Estrategias de la eficiencia administrativa	4
	6: La universidad como parte activa de la sociedad	9
	<b>Total</b>	<b>35</b>
<p><i>Fuente: Plan de acción institucional – vigencia 2024</i></p>		

A continuación, se presentan los avances de las metas establecidas en cada uno de los programas que hacen parte de la Estrategia No.2 “Acción Social”, teniendo en cuenta el avance presentado a 30 de junio de 2024 y la verificación de la evidencia correspondiente a cada meta.

### Programa 1. Evolución académica y la cultura de la autoevaluación.

Meta	Metas producto				Responsable	Fecha de ejecución de la meta			Medio de verificación	Actividades realizadas	Seguimiento Control Interno	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada	Avance		Inicio	Fin	Evidencia			Observaciones / Evidencia	Estado
1.1 Ejecutar el 15% del Plan de Mejoramiento Institucional 2022-2028 radicado ante el MEN	% del plan ejecutado	13%	15%	17%	STA PLANEACIÓN	30/09/2024		Evidencia	META CUMPLIDA. De acuerdo a derecho rectoral en 2024 se han realizado 4 monitores y a corte del 24 de junio de 2024, los resultados generales dan cuenta de un avance global del 26,44% del Plan de Mejoramiento Institucional 2022-2028, así como el cumplimiento de 42 secciones plenamente y 7 secciones de manera parcial de las 171 que conforman las 38 Metas.	Meta Cumplida	2,96%	
1.2 Mantener el 52% de los programas académicos acreditables acreditados	% de programas acreditables acreditados	52%	52%	52%	STA Direcciones de Programa	20/09/2024		Evidencia	De acuerdo a lo anterior, las metas programadas para las vigencias 2022 a 2024 que evidencian cumplimiento totalizan el 17,29% (porcentaje que supera el 15% proyectado en el PAI).	Meta Cumplida	2,96%	
1.3 Presentar documentos e instancias institucionales para la creación de 1 programa de pregrado y 3 de posgrado	Documentos presentados	0	4	4	WCE ACADÉMICA DGC STA	30/09/2024		Evidencia	Continúa vigente la información reportada en el mes de mayo de 2024.	Meta Cumplida	2,96%	
1.4 Alcanzar el 50% de los docentes de planta con formación doctoral	% de docentes de planta con formación doctoral	40%	50%	48%	WCE ACADÉMICA	30/08/2024		Evidencia	META CUMPLIDA en el mes de marzo.	Meta en Proceso de Ejecución	2,29%	
1.5 Realizar un documento diagnóstico de las necesidades docentes a la luz de la normalidad urgente.	Estudio realizado	0	1	1	WCE ACADÉMICA	28/06/2024		Evidencia	A la fecha, con una población de 121 docentes de planta, se reporta un 48% de profesores con formación doctoral.	Meta Cumplida	2,96%	
1.6 Mantener la implementación de los sistemas de gestión ambiental y gestión de la calidad	Sistemas de gestión implementados	2	2	2	PLANEACIÓN VICERRECURSOS STA	30/09/2024		Evidencia	META CUMPLIDA en el mes de mayo. En el marco de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, se han realizado las siguientes actividades: - Apoyo en la gestión documental de los procesos que han solicitado el acompañamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (Evidencia en el <a href="#">Mapa de procesos</a> ) - Definición del plan de mejoramiento como resultado de la auditoría de seguimiento a los sistemas de gestión realizada por parte de ICOTEC. - Inicio de la ejecución de auditorías internas a los sistemas de gestión, de acuerdo al Programa anual de auditoría (Evidencia en esta <a href="#">Carpeta</a> ). - Se llevaron a cabo capacitaciones sobre riesgo biológico y se elaboraron boletines informativos sobre la correcta disposición de tóner y el ahorro de papel.	Meta Cumplida	2,96%	
<b>Total Avance del Programa</b>												<b>16,57%</b>

El programa actual se compone de un total de seis (6) metas, las cuales se cumplieron cinco (5) al 100%. La meta 1.4 “Alcanzar el 50% de los docentes de planta con formación doctoral” se encuentra en proceso de ejecución con el 48% del 50% proyectado para cumplir, por tanto, la meta se encuentra en el 2.29% ponderado del PAI.

El nivel de cumplimiento del programa es del 16.57%

### Programa 2. La internacionalización, el lenguaje y la globalidad.

Meta	Metas producto				Responsable	Fecha de ejecución de la meta			Medio de verificación	Actividades realizadas	Seguimiento Control Interno	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada	Avance		Inicio	Fin	Evidencia			Observaciones / Evidencia	Estado
2.1 Realizar un diagnóstico sobre el estado de la competencia relacionado con segundo idioma (inglés) a partir de los resultados de la prueba Saber Pro en los últimos 5 años y la implementación del plan BULL.	Diagnóstico realizado	0	1	0	STA VICEACADÉMICA CENTRO DE IDIOMAS	30/09/2024		Evidencia	Se están realizando las últimas revisiones al documento “Diagnóstico del estado de la competencia segundo idioma (inglés), a partir de los resultados de la prueba saber pro y la implementación del Plan BULL entre 2018 y 2022”, presentado al Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional -sesión del 29 de mayo de 2024.	Meta sin Cumplir	0,00%	
2.2 Ofertar el servicio de certificación Internacional de dominio de segunda lengua.	Servicio ofertado	0%	100%	100%	FCHE	28/06/2024		Evidencia	La meta se cumplió desde el mes de marzo, por lo tanto, se confirma la información de los meses anteriores. El Centro de Idiomas llevó a cabo la oferta de la prueba internacional IELTS a través de la organización International House. Esta información se publicó en la página oficial del Centro de Idiomas, donde se habilitó un enlace de preregistro para aquellas personas interesadas en aplicar esta prueba para el segundo periodo académico de 2024. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2RcuHk6oJYr3Ml3QpMBELQ4x0kVBoq8M5as1F8a6BnXp">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2RcuHk6oJYr3Ml3QpMBELQ4x0kVBoq8M5as1F8a6BnXp</a>	Meta Cumplida	2,96%	
2.3 Presentar un programa académico de pregrado para Acreditación Internacional	Programa presentado	0	1		STA ORI Director de Programa Académico	30/08/2024		Evidencia	Se trabajó en el formato de presentación de la Institución y el Programa, así mismo se realizó revisión y ajustes de cada una de las Dimensiones, maquetación y se están realizando últimos ajustes. Se tiene proyectado radicar antes del 14 de julio de 2024, previos avales de Comité de Programa, Consejo de Facultad, Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional y Consejo Académico.	Meta sin Cumplir	0,00%	
2.4 Realizar por lo menos 130 moviidades entrantes y salientes de estudiantes	Movilidad promovida	0	130	67	ORI	30/09/2024		Evidencia	<b>Moviliidades Realizadas en el IPA de 2024:</b> Desde el mes de enero al mes de junio de 2024, se reportan un total de 67 moviidades de estudiantes en doble vía: - Para intercambios académicos, prácticas y pasantías del IPA de 2024: 22 estudiantes de Unillanos se encuentran finalizando sus moviidades en las instituciones destino. Y en cuanto a moviidades entrantes, 4 estudiantes extranjeros finalizaron su moviidad en la Unillanos durante el IPA. Para la Presentación de Ponencias y/o Posters en eventos académicos y científicos nacionales e internacionales, Estancias de Investigación, Cursos Cortos, Misiones Académicas y Representación y/o Asistencia a eventos, se han reportado un total de 41 moviidades de estudiantes de grado y posgrado: - De las 41 moviidades, 38 son moviidades presenciales y 3 son moviidades virtuales - De las 41 moviidades, 29 son moviidades nacionales y 12 son moviidades internacionales - De las 41 moviidades, 35 son moviidades de estudiantes de grado y 6 son moviidades de estudiantes de posgrado <b>Sobre las Convocatorias Reportadas:</b> Estas convocatorias finalizaron su vigencia durante el IPA de 2024: a) Convocatoria de Intercambios, prácticas y pasantías de moviidad saliente de estudiantes 2024-II (Del 23 de febrero al 24 de mayo). Tuvo como resultado 44 postulaciones de estudiantes en IES nacionales y extranjeras, para hacer intercambios académicos, prácticas y pasantías. Igualmente, hasta el mes de julio se sabrá cuántas de estas postulaciones seguirán su proceso. b) Convocatoria de moviidad entrante de estudiantes para realizar intercambio académico 2024-II (Del 23 de febrero al 21 de mayo). Se recibió la postulación de 10 estudiantes, los cuales fueron aceptados por los respectivos programas. c) Dos convocatorias de estancias cortas de moviidad saliente de estudiantes 2024-I, una dirigida a estudiantes matriculados en un programa de grado (del 05 de febrero al 10 de mayo) y la segunda convocatoria dirigida a estudiantes matriculados en un programa de posgrado (Para Estudiantes Matriculados en el primer proceso: Del 23 de febrero al 29 de junio de 2024 y Para Estudiantes Matriculados en el segundo proceso: Del 15 de marzo al 26 de julio de 2024).	Meta en Proceso de Ejecución	1,47%	
2.5 Participar en al menos 3 convocatorias de cooperación internacional	N° de participaciones en convocatorias	3	6	3	ORI FACULTADES	30/09/2024		Evidencia	En el marco de la convocatoria de cooperación internacional de ICETEX “Expertos Internacionales 2024” se realizaron 6 Registros de Postulación de docentes ante el Programa de Expertos Internacionales 2024 del ICETEX, en el Comité II, del cronograma 2024, quedando como resultado, las 6 solicitudes aprobadas con los Radicados No. 219, 258, 264, 536, 550 y 621 para un monto total de \$29.717.690 COP. Con esta convocatoria, <b>SE CUMPLE LA META.</b>	Meta sin Cumplir	0,00%	
2.6 Realizar 40 moviidades entrantes y salientes de profesores	Movilidad promovida	0	40		ORI	30/09/2024		Evidencia	<b>Meta cumplida</b> Se han realizado un total de 116 Moviliidades Académicas de Profesores en doble vía: 30 moviidades entrantes de docentes, quienes vinieron de IES e Instituciones nacionales y extranjeras, en la modalidad presencial. 86 moviidades salientes de profesores de la Universidad de los Llanos. Nota: Esta relación de moviidades salientes de profesores de Unillanos y moviidades entrantes de los docentes que no se apoyan económicamente desde esta oficina (Internacionalización), se registran de acuerdo a las Resoluciones Rectorales, que a la fecha de este corte de este monitoreo (junio), se han relacionado hasta la Resolución Rectoral No. 1278-24 (de fecha 17/06/2024).	Meta sin Cumplir	0,00%	

Meta	Metas producto				Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Monitoreo del PAI	Seguimiento Control Interno	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada	Responsable					Observaciones / Evidencia	Estado
2.7 Elaborar un documento de lineamientos del modelo pedagógico basado en principios de calidad, pertinencia y pluralismo, y enfoques diferencial y de interculturalidad	Documento elaborado	0	1	DGC VICEACADÉMICA	30/08/2024	0	Evidencia	En los Comités Curriculares de Grado No.004 (09 de mayo) y 005 (13 de junio), de 2024, la directora de currículo describe el consolidado de esta información presentado por los programas de grado.  La información recopilada de las normativas de las instituciones de educación superior acerca de modelos pedagógicos, la enviada por los programas académicos, la revisión del PEI, PDI de la Universidad de los Llanos y la literatura científica de modelos pedagógicos de las IES, permiten la propuesta de estos lineamientos del modelo pedagógico basado en principios de calidad, pertinencia y pluralismo, enfoques diferenciales y de interculturalidad de la Universidad de los Llanos por parte de la Dirección General de Currículo, el cual se presentará al Comité Curricular de Grado, en el mes de julio, con el propósito de ser analizado por las comunidades académicas.  Avance del documento 30%.	Meta sin Cumplir	0,00%
2.8 Realizar un diagnóstico comparativo de los resultados obtenidos en la prueba saber Pro, competencias genéricas en los últimos 5 años	Diagnostico realizado	0	1	VICEACADÉMICA DGC / STA Direcciones de Programa	30/09/2024	1	Evidencia	Con el propósito de dar alcance a esta meta, se ha realizado la socialización de los resultados de las competencias genéricas 2018 - 2022, de los programas frente a los resultados de la universidad y la desviación estándar de los mismos, en espacios como el Comité Curricular de Grado y en la sesión N° 21° del Consejo Académico el día 28 de mayo de 2024.  Adicionalmente, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Acreditación, se está estructurando un documento de diagnóstico de competencias genéricas, el cual incorpora un apartado institucional, un capítulo por facultades y un capítulo por programas. Se adjunta versión preliminar del documento.	Meta Cumplida	2,86%
<b>Total Avance del Programa</b>										<b>7,19%</b>

El segundo programa tiene establecida ocho (8) metas de las cuales se evidenció que dos (2) se encuentran cumplidas, una (1) se encuentran en proceso de ejecución que corresponde a la meta 2.4 **“Realizar por lo menos 130 movilidades entrantes y salientes de estudiantes”** la cual se encuentra en un 1.47% de ponderación del PAI y cinco (5) metas se encuentran pendientes por cumplir en el segundo semestre 2024 las cuales hacen referencia a:

- 2.1 Realizar un diagnóstico sobre el estado de la competencia relacionada con segundo idioma (inglés) a partir de los resultados de la prueba Saber Pro en los últimos 5 años y la implementación del plan BULL.
- 2.3 Presentar un programa académico de pregrado para Acreditación Internacional
- 2.5 Participar en al menos 3 convocatorias de cooperación internacional
- 2.6 Realizar 40 movilidades entrantes y salientes de profesores
- 2.7 Elaborar un documento de lineamientos del modelo pedagógico basado en principios de calidad, pertinencia y pluralismo, y enfoques diferencial y de interculturalidad

El nivel de cumplimiento del programa es del 7.19%.

### Programa 3. Bienestar, un sistema de todos para todos

Meta	Metas producto				Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Monitoreo del PAI	Seguimiento Control Interno	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada	Responsable					Observaciones / Evidencia	Estado
3.1 Presentar ante las instancias académicas y directivas la propuesta de actualización del modelo de bienestar para su aprobación e inicio de la implementación	Aprobación de modelo de Bienestar	0	1	Bienestar Institucional	31/07/2024	0	Evidencia	Para el mes de junio, el documento de Modelo con los ajustes realizados es nuevamente socializado con el Consejo Bienestar el día 06 de junio de 2024. Los consejeros determinaron enviar el documento a revisión de la Secretaría General y Vicerrectoría Académica, por lo cual, el día 18 de junio de 2024, se envió correo electrónico para las correspondientes revisiones y ajustes.  Una vez recibido el documento por parte de la Secretaría general y Vicerrectoría académica, se procederá a realizar los ajustes pertinentes, y así llevar al consejo académico para su respectiva presentación y/o aprobación.	Meta por Cumplir	0,00%
3.2 Desarrollar acciones que permitan la articulación del programa en formación ciudadana humanística, y cultural con los programas académicos	Desarrollo de acciones	0	1	Escuela de Humanidades DGC Bienestar	10/05/2024	1	Evidencia	Meta cumplida en el mes de Mayo	Meta Cumplida	2,86%
3.3 Implementar el 100% de la segunda fase del sistema de alertas tempranas para los programas de pregrado en coherencia con los lineamientos para la acreditación y en relación con el plan de mejoramiento del modelo de permanencia.	% de segunda fase implementación	0	100%	BIENESTAR PREU	30/09/2024	59,4%	Evidencia	-Se avanzó en el desarrollo de las Historias de Usuario 6, 7 y 12 (3,8%) -Se registró el porcentaje de avance correspondiente a las pruebas unitarias de las Historias de Usuario 2, 3, 4, 5 y 6 (0,8%) -Se elaboraron las 16 plantillas de casos de prueba de las Historias de Usuario (0,2%) -El presente mes se registró un 4,8% de avance para un acumulado de 59,4%	Meta en Proceso de Ejecución	1,70%
3.4 Adecuar el 20% de los espacios físicos de los diferentes campus para el acceso de personas con movilidad reducida	% de espacios adecuados	0	20%	VICERRECURSOS PLANEACIÓN	30/09/2024	0%	Evidencia	Se realizó la identificación de los espacios físicos en el Campus Barcelona y San Antonio, con el fin de identificar el % total de metros cuadrados que la Universidad de los Llanos tiene, y en cuales pueden acceder las personas con movilidad reducida. La anterior, tiene como finalidad incluir el % faltante de espacio físico dentro de un proyecto de mejoramiento de infraestructura física.	Meta por Cumplir	0,00%
<b>Total Avance del Programa</b>										<b>4,55%</b>

El programa No. 3 está conformado por cuatro (4) metas, en el seguimiento de su avance, se evidenció cumplimiento de la meta 3.2 en proceso de ejecución la meta 3.3 **“Implementar el 100% de la segunda fase del sistema de alertas tempranas para los programas de pregrado en coherencia con los lineamientos para la acreditación y en relación con el plan de mejoramiento del modelo de permanencia.”** y dos (2) metas se encuentran pendientes por cumplir en el segundo semestre 2024 3.1 **“Presentar ante las instancias académicas y directivas la propuesta de actualización del modelo de bienestar para su aprobación e inicio de la implementación”** y 3.4 **“Adecuar el 20% de los espacios físicos de los diferentes campus para el acceso de personas con movilidad reducida”**

El nivel de cumplimiento del programa es de 4.55%.

**Programa 4. Una visión del papel a la realidad**

Meta	Metas producto				Responsable	Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Actividades realizadas	Seguimiento Control Interno	
	Indicador de la meta	Línea base	Cantidad esperada	Realizado						Observaciones / Evidencia	Estado
4.1 Revisar el 35% de los programas académicos que se encuentren en proceso de renovación de registro calificado (Base 4 y 5) de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y curriculares con enfoque global e intercultural	% de programas en proceso de renovación de registro calificado revisados	0	35%	DGC ORI STA Directores de programa Grupos GAP	30/08/2024	35%	Evidencia	La DGC, en el mes de junio (06 de junio), envía la revisión del documento de condiciones de calidad del programa Maestría en Gestión ambiental Sostenible, (Condiciones 1 a 4), para la presentación y envío en el proceso de acreditación a las unidades académicas y administrativas correspondientes.  En el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional del día 19 de junio, se informó de la revisión y entrega del documento de condiciones de calidad del programa Maestría en Gestión ambiental Sostenible, (Condiciones 1 a 4), en cumplimiento a esta meta.  Con esta revisión, la Dirección General de Currículo da por cumplida esta meta en el mes de junio de 2024.	Meta Cumplida	2,86%	
4.2 Elaborar un documento que permita articular los temas y subtemas del área institucional de investigación de ciencias humanas, sociales y educación con la investigación orientada por misiones	Documento elaborado	0	1	DGI	30/09/2024	0	Evidencia	Posteriormente, se expuso ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, la relevancia institucional de la meta establecida en el PAI y la importancia de orientar la investigación a la solución de las necesidades y retos del territorio. Al respecto, se acordó realizar una mesa de trabajo con investigadores de la FCHE con el propósito de conocer acciones desarrolladas en CTEI que estén aportando a los retos misión establecidos desde MiCiencias.  Una vez conformada la mesa de trabajo con investigadores de la facultad, desde la Dirección General de Investigaciones se dio a conocer aspectos relevantes de la Política Orientada por Misiones, la cual se viene desarrollando en el país con la Misión de Saberes del 2019. Así mismo, se expuso diferentes aspectos de la Agenda Institucional de Investigaciones, incluida la agenda del área de ciencias humanas, sociales y educación. Actualmente, el documento se encuentra en estructuración y construcción por parte de investigadores de la FCHE.	Meta por Cumplir	0,00%	
4.3 Desarrollar una convocatoria de innovación, desarrollo tecnológico y creación	Convocatoria desarrollada	0	1	DGI	30/09/2024	0	Evidencia	Aunque la meta 4.3 no se ha cumplido, actualmente se cuenta con la estructura de una convocatoria de innovación y creación, la cual contiene: objeto general y específicos, a quién debería ir dirigida, modalidades, requisitos, condiciones inhabilitantes, aspectos de propiedad intelectual, tratamiento de datos personales, confidencialidad, y compromisos. Los términos de referencia de la convocatoria en mención, aún se encuentran en construcción con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - Asacienca, la cual es la empresa que viene acompañando los procesos de identificación de activos intangibles, así como el diseño de un modelo de lineamientos que permita dinamizar los procesos de desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad de los Llanos.	Meta por Cumplir	0,00%	
4.4 Realizar 2 jornadas de sensibilización a los docentes para la apropiación e incorporación de tecnologías de información y comunicación en el currículo de sus cursos.	# de jornadas realizadas	0	2	IDEAD VICEACADÉMICA	16/04/2024 17/09/2024	1	Evidencia	En el mes de junio, el Instituto de Educación Abierta y a Distancia continúa desarrollando las actividades pertinentes para llevar a cabo el proceso de la segunda jornada de sensibilización, con el fin de que los docentes incorporen las tecnologías de información y comunicación (TIC) en sus cursos. En esta fecha, además, se socializará la cartilla "Herramientas y Tecnologías Campus Virtual Ullanitos" como material de apoyo para que los docentes realicen una correcta implementación de las TIC en sus cursos. Esta jornada está programada para el	Meta en Proceso de Ejecución	1,43%	
										Meta por Cumplir	0,00%
<b>Total Avance del Programa</b>											<b>4,29%</b>

El Programa No. 4 se compone de cuatro (4) metas, las cuales se evidenció lo siguiente:

La meta 4.1 se encuentra cumplida al 100%

La meta 4.4 **“Realizar 2 jornadas de sensibilización a los docentes para la apropiación e incorporación de tecnologías de información y comunicación en el currículo de sus cursos”**. se encuentra en proceso de ejecución.

Y dos (2) metas están pendientes por cumplir en el segundo semestre 2024 las cuales hacen referencia a:

- 4.2 Elaborar un documento que permita articular los temas y subtemas del área institucional de investigación de ciencias humanas, sociales y educación con la investigación orientada por misiones
- 4.3 Desarrollar una convocatoria de innovación, desarrollo tecnológico y creación

El nivel de cumplimiento de la estrategia es de 4.29%.

**Programa 5. Estrategias de la eficiencia administrativa**

Meta	Metas producto				Responsable	Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Actividades realizadas	Seguimiento Control Interno	
	Indicador de la meta	Línea base	Cantidad esperada	Realizado						Observaciones / Evidencia	Estado
5.1 Realizar un (1) documento de identificación de los ingresos institucionales por ventas de bienes y servicios.	Documento elaborado	0	1	DGPS	30/09/2024		Evidencia	El documento continúa en construcción, para el mes reportado se realizó el levantamiento de información para detallar los procesos internos que se han venido desarrollando entorno al costo de servicios y el establecimiento de tarifas de los bienes y servicios autorizados para la venta.	Meta por Cumplir	0,00%	
5.2 Implementar el modelo de costo de la Universidad de los Llanos	Implementación del modelo	0	1	DIRECCIÓN FINANCIERA	30/09/2024	0	Evidencia	Finalizadas las reuniones con las dependencias involucradas (Oficina Asesora de Planeación, Dirección General de Proyección Social, Dirección General de Investigaciones, Oficina de Autoevaluación y Acreditación y Dirección de Recursos) se procedió a refinar los requerimientos con el equipo de costo, dichos requerimientos se afianzaron a propuestas concretas que permitan desde la base de datos obtener la información y también proponer a las directivas de la Universidad cambios en la estructura de los proyectos para que desde la creación de estos se asocien correctamente los centros de costos de manera que contablemente se pueda determinar el costo por función misional en la unidad académica. Una de las propuestas es activar el módulo de Banco de Proyectos para que la información de creación y ejecución de los proyectos quede ligada a la base de datos y de esa manera facilitar la consulta. Se revisaron tres aspectos fundamentales para ajustar el contrato de la consultoría, primero la forma de cómo obtener la información de los costos para los laboratorios que se requieren para cumplir la meta del recort y los tiempos necesarios, segundo el alcance de la herramienta de proyección de costos ya que desde la Oficina Asesora de Planeación se requiere abarcar todo el manejo de Excel y por el momento por los datos y el tiempo no se puede llegar a ese punto y por último se definió el formato de levantamiento de requerimientos que será utilizado para llevar las necesidades de la dependencias al desarrollo de software. Adicional a los requerimientos de negocio se revisaron detalles técnicos para los componentes que se van a desarrollar, luego de las reuniones se definieron los siguientes: * Desarrollar un componente Backend para la construcción de categorías, conceptos y valores para ingresos y egresos y la definición de su interacción en la generación de proyecciones de costos. * Desarrollar un componente Frontend que permita construir las proyecciones utilizando una interfaz de usuario web, dicho componente debe permitir el ingreso dinámico de categorías, conceptos y valores para egresos. * Las proyecciones en cuanto a ingresos deben ser alimentadas desde las bases de datos SIAJ y SICOE, mientras que los egresos además de estas bases de datos deben ser alimentados por formularios en el Frontend. Estas definiciones técnicas quedaron actualizadas en los formatos de Estudio de Conveniencia y oportunidad y ficha Técnica de Bienes y Servicios para la contratación de la consultoría que se realizará la primera semana de julio. Para obtener los insumos necesarios en el presupuesto de la consultoría para el edificio de laboratorios proyectado en el Campus Barroto, en el mes de mayo se llevaron a cabo mesas de trabajo y visitas con diversas empresas a las que se les solicitó cotizaciones de laboratorios utilizando el formato FO-GBS-19. Estas actividades fueron esenciales para recabar información detallada y precisa sobre los costos involucrados. En junio, se elaboró el presupuesto para el proyecto de estudios y diseños de la construcción del edificio de laboratorios, tomando en cuenta las necesidades identificadas en las mesas técnicas realizadas con las facultades. Durante estas mesas, se realizó un ejercicio de identificación de las principales necesidades y carencias de algunos espacios, lo que permitirá brindar y proyectar nuevos programas académicos. Además, se ha llevado a cabo la supervisión de los contratos 0688 y 0690 del año 2023, relacionados con la consultoría para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquía Colombiana, según lo estipulado en la ficha BPN 202200070012. Los informes presentados por la interventoría indican que la consultoría ha avanzado significativamente en las actividades relacionadas con el componente arquitectónico. Estos avances incluyen estudios y levantamientos topográficos, estudios de suelos, planes de manejo de tránsito, anteproyectos arquitectónicos, informes de mobiliario y paisajismo, así como progresos en los componentes estructurales, eléctricos e hidráulicos, entre otros. El 20 de junio se realizó la primera mesa técnica con la gobernación del Meta para la revisión inicial del proyecto, dado que este se financia a través de regalías. En esta reunión se hicieron observaciones que deberán ser corregidas por la consultoría e interventoría. Estas observaciones son cruciales para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos técnicos y normativos, asegurando así su viabilidad y éxito. Para la segunda semana de julio se espera contar con el presupuesto de consultoría e interventoría para anexar al proyecto de construcción de edificios de laboratorios.	Meta por Cumplir	0,00%	
5.3 Iniciar la ejecución de los estudios y diseños para la construcción de un edificio de laboratorios	Proyecto en ejecución	0	1	VICERRECURSOS PLANEACIÓN / FOSI / FOCOR	30/09/2024	0	Evidencia	La construcción de la política continúa en curso, para el mes reportado se culminó con la etapa de encuestas donde se logró consolidar las percepciones y opiniones de (102) estudiantes y (128) docentes. A su vez se avanzó en la construcción del documento de política. Durante el mes de junio, se adelantó la realización de los talleres de co-creación con los distintos actores de la comunidad universitaria.	Meta por Cumplir	0,00%	
5.4 Construir un (1) documento política de responsabilidad social universitaria	Documento elaborado	0	100%	DGPS	01/08/2024		Evidencia	La construcción de la política continúa en curso, para el mes reportado se culminó con la etapa de encuestas donde se logró consolidar las percepciones y opiniones de (102) estudiantes y (128) docentes. A su vez se avanzó en la construcción del documento de política. Durante el mes de junio, se adelantó la realización de los talleres de co-creación con los distintos actores de la comunidad universitaria.	Meta por Cumplir	0,00%	
<b>Total Avance del Programa</b>											<b>0,00%</b>

El presente programa está conformado por cuatro (4) metas y su cumplimiento está proyectado para el segundo semestre 2024 por tanto a la fecha su nivel de avance es de 0%.

### Programa 6. La universidad como parte activa de la sociedad

Meta	Metas producto				Responsable	Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Monitoreo del PAI	Seguimiento Control Interno	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada	Indicador						Observaciones / Evidencia	Estado
6.1 Realizar un (1) encuentro de saberes para el intercambio y co-producción de conocimiento	Encuentro realizado	0	1	DGI	30/09/2024	0	Evidencia	La meta mencionada a corte del mes de junio no presenta cumplimiento, sin embargo desde la Dirección General de Investigaciones se expuso ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, la relevancia institucional de realizar un (1) encuentro de saberes para el intercambio y co-producción de conocimiento, para lo cual, se acordó realizar una mesa de trabajo con investigadores de la FCHC con el propósito de conocer los alcances, presupuesto, acciones y otros aspectos que se consideren necesarios para el desarrollo del evento en mención.	Meta por Cumplir	0,00%	
6.2 Continuar con la implementación del programa de ciencias orientado a productos resultado de actividades de Desarrollo, Tecnología e Innovación	Programa implementado	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta Cumplida	Meta Cumplida	2,86%	
6.3 Implementar una estrategia para mantener en contacto permanente a por lo menos el 5% de los egresados de la institución.	Estrategia implementada	0%	100%	DGPS EGRESADOS	15/08/2024		Evidencia	De acuerdo a la estrategia establecida En Contacto con la U a la fecha se ha hecho una actualización de datos entre el 2022-2024 de 2086 egresados; para este 2024 se ha logrado la captación de información de (620) egresados, se viene desarrollando a través de Educación Continua el Diplomado gratuito en Docencia Universitaria, se esta gestionando convenio con la Escuela de Automovilismo de Colombia, para otorgar descuentos a nuestros egresados en clases de conducción, expedición y referendación de licencia de conducción de vehículo y motocicleta, se ha realizado difusión a través de redes sociales y correos masivos de ofertas laborales, se han compartido eventos de la universidad y ofertas laborales.	Meta por Cumplir	0,00%	
6.4 Identificar los requisitos para ingresar al ranking de las Universidades más verdes del mundo.	Identificación de requisitos	0	1	PLANEACIÓN VCCRRECURSOS	30/09/2024	1	Evidencia	Para ingresar al Ranking Green Metric, la Universidad de los Llanos debe cumplir con ciertos requisitos relacionados con la sostenibilidad y la gestión ambiental. Requisitos para ingresar al Ranking Green Metric: Política Ambiental: La universidad debe tener una política ambiental clara y formalmente establecida, que refleje su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Gestión de Energía y Agua: Implementar prácticas eficientes en el uso de energía y agua, incluyendo la adopción de tecnologías y medidas que reduzcan el consumo y promuevan el uso responsable de estos recursos. Manejo de Residuos: Establecer sistemas efectivos para la gestión de residuos, incluyendo la separación en la fuente, el reciclaje y la reducción de desechos. Transporte Sostenible: Promover el uso de transporte sostenible dentro del campus universitario y en las actividades relacionadas con la universidad. Educación e Investigación Ambiental: Integrar la educación ambiental en el currículo académico y fomentar la investigación en temas ambientales y de sostenibilidad. En el mes de Junio la Aesora de Planeación participó en el 10mo Taller Internacional sobre UI GreenMetric 2024, demostrando nuestro compromiso con la mejora continua en prácticas ambientales y sostenibles	Meta Cumplida	2,86%	
6.5 Identificar una (1) inversión como producto resultado de actividades de investigación	Inversión identificada	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta Cumplida	Meta Cumplida	2,86%	
6.6 Identificar un (1) acuerdo de licencia como producto resultado de actividades de investigación	Acuerdo de licencia	0	1	DGI	30/09/2024	0	Evidencia	La meta 6.6 aun no ha presentado cumplimiento. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la Dirección General de Investigaciones se encuentra en proceso de diagnóstico e identificación de activos intangibles con AwaCiencia, se espera diseñar un portafolio de servicios que permita ofertar los activos de conocimiento con mayor desarrollo hacia diferentes sectores económicos interesados. En este sentido, el portafolio no solo propicia la visibilidad de la producción científica y tecnológica de la Universidad de los Llanos, así como la articulación de las necesidades del entorno con la generación, uso y transferencia del conocimiento de investigadores y grupos de investigación; sino también permitirá eventualmente iniciar los cuerdos de ciencia correspondientes.	Meta por Cumplir	0,00%	
6.7 Identificar dos (2) productos resultados de desarrollo de tecnología e innovación	Productos identificados	0	2	DGI	30/09/2024	3	Evidencia	Meta Cumplida	Meta Cumplida	2,86%	
6.8 Participar en la formulación o ejecución de por lo menos una (1) política pública en la región de la Orinoquía, o planes de desarrollo o proyectos de cooperación regional	Participación en la formulación o ejecución de una política pública	0	1	DGPS PLANEACIÓN	28/06/2024		Evidencia	Se elaboró inicialmente la formulación de una estrategia de política "Criterios Estratégicos del Acuerdo sobre lo Fundamental para el Desarrollo Integral de Villavieco" en el componente político institucional del Plan de Desarrollo Villavieco Somos Todos 2024-2027. Esta estrategia derivó en el Plan de Acción de Comunicación Política del Plan de Desarrollo con base en la cultura política. Al final de este mes (28 de junio) se volvieron a efectuar las reuniones con asesores de Curumí para seguir con el proceso de formulación. Se acordó una agenda para el mes de julio para continuar con las reuniones interinstitucionales y concretar la formulación de la política. Se mantiene el mismo documento de evidencia reportado el mes de mayo de 2024.	Meta por Cumplir	0,00%	
6.9 Radicar documento de condiciones institucionales para el lugar de desarrollo en un departamento de la Orinoquía diferente del Meta.	Documento radicado	0	1	STA IDEAD WCEACADÉMICA	30/09/2024	0	Evidencia	Continúa vigente la información reportada en el mes de mayo de 2024.	Meta por Cumplir	0,00%	
<b>Total Avance del Programa</b>										<b>11,43%</b>	

Conformado por nueve (9) metas, evidenciando cumplimiento al 100% en las metas 6.2, 6.4, 6.5 y 6.7, las metas 6.1, 6.3, 6.6, 6.8 y 6.9 no presentan avance las cuales están proyectadas para su cumplimiento en el segundo semestre 2024.

El nivel de cumplimiento del programa a la fecha es del 11.43%.

### CONSOLIDADO GENERAL DE SEGUIMIENTO PAI 2024

ESTRATEGIA 2	PROGRAMAS	METAS	ESTADO DE LAS METAS			
			Cumplida	Proceso	Por Cumplir	%
Acción Social	1. Evolución académica y la cultura de la autoevaluación.	6	4	1	0	16,57
	2. La internacionalización, el lenguaje y la glocalidad.	8	2	1	5	7,19
	3. Bienestar, un sistema de todos para todos	4	1	1	2	4,55
	4. Una visión del papel a la realidad	4	1	1	2	4,29
	5. Estrategias de la eficiencia administrativa	4	0	0	4	0,00
	6. La universidad como parte activa de la sociedad	9	5	0	5	11,43
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>44,03</b>

Fuente: Control interno de gestión

El consolidado general del seguimiento muestra el estado de cumplimiento en que se encuentran las metas del Plan de Acción Institucional para el periodo 2024, se tiene presente que cada meta equivale al 2.86%.

Con corte a 30 de junio de 2024, se evidenció un cumplimiento de trece (13) metas que representan el 37%; cuatro (4) metas quedaron en proceso de ejecución con avance proporcional del 6.8% y dieciocho (18) metas están pendientes por cumplir y representan el 51.4% del PAI 2024.

Al 30 de junio de 2024 el nivel de cumplimiento del PAI es del 44.03%.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- ✓ Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2024.
- ✓ Aunar esfuerzos que permitan establecer la toma de acciones para aquellas metas que se encuentran con bajo cumplimiento.

CONCLUSIONES

*Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.*

- ✓ La oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a las metas proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades formuladas que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2024.
- ✓ Con corte al 30 de junio de 2024, se evidenció un cumplimiento del 44.03% con 13 metas cumplidas y 4 metas en proceso de ejecución.
- ✓ Las 18 metas que se observan pendientes por cumplir y que equivalen al 51.4% de lo proyectado en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2024.
- ✓ La metodología de seguimiento, se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con cada una de las dependencias responsables del cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia.

ANEXOS

N/A

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:  
ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO  
Profesional de Apoyo

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:  
DIANA REZA MONDRAGON  
Asesor de Control Interno de Gestión