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1. Antecedentes  

La caracterización socio económica de los primiparos que ingresaron a la universidad 
antes de la ejecución del proyecto y durante su ejecución, permite denotar poca 
variabilidad en relación con línea base, especialmente en la clasificación 1,2; 2,3 y 3,5 
s.m.l.v. según la gráfica del SPADIES. Cabe resaltar aspectos nuevos ocurridos entre 
el 1- 2009 y el 1- 2010, como es: el aumento a 8,3% de grupos familiares con ingresos 
entre 5,7 salarios mínimos en el 1- 2009; el reporte por primera vez de un 2,6% grupos 
familiares con ingresos entre 0,1 salarios mínimos y de 2,6% con ingresos de 15 
salarios mínimos en el segundo periodo de 2009; igualmente de 1,96% grupos 
familiares con ingresos entre 11,13 salarios mínimos en el 1-2010. 

 

La clasificación de los primiparos por examen ICFES registrada en el SPADIES 
permite afirmar que en Unillanos el porcentaje de admitidos con examen bajos y 
medios superan el 85% del total de admitidos en cada uno de los periodos de análisis. 
El comportamiento de admitidos con examen bajo aumento de 37,7% en el 2-2008 a 
41,5% en el 1-2009, a 42,3% en el 2-2009 y a 40,4% en el 1 -2010; mientras que los 
admitidos con examen medio paso de 59,15% en el 2-2008 a 45% a 1-2010; en 
relación con el examen de ICFES alto el comportamiento promedio fue de 13,9%.     

 



Una variable muy importante es el nivel educativo de la madre en tanto su incidencia 
en el proyecto de vida de los jóvenes, en regiones como la Orinoquia donde la presión 
social tiene una alta relevancia hacía el mínimo esfuerzo por la consecución de logros 
personales y por el significado de inclusión de familias pobres o campesinas al 
proceso de formación del nivel superior.  En general se observa según el SPADIES 
que Unillanos, las madres de los estudiantes admitidos tienen preferiblemente un nivel 
formación entre básica e inferior y el nivel secundario superando siempre el 80%. 

En tal sentido, el proyecto denota el ascenso de estudiantes admitidos con madres con 
formación básica primaria o inferior, pasando de 43,6% a un promedio de 54% en los 
tres periodos de ejecución y el descenso de admitidos con madres en formación 
secundaria de 36% a 29%; sobre madres con formación en el nivel superior se 
destaca el primer periodo de 2010 alcanzando un 11% de admitidos en estas 
condiciones. 

 

 

2. Resultados obtenidos por el proyecto al primer semestre de 

2010 

 

Resultados con respecto al objetivo general 

 

Las metas pactadas para el cumplimiento del objetivo general según los indicadores 

señalados “tasa de deserción por periodo” y “tasa de deserción por cohorte a primer 

semestre”, tuvo en cuenta el reporte de SPADIES al segundo periodo de 2008 y la 

situación particular de la institución en relación con dos aspectos importantes: en 

primer lugar, su nula experiencia en la ejecución de estrategias académicas con 

orientación hacía la retención estudiantil y en segundo lugar, la situación de 



anormalidad académica ocurrida al finalizar el semestre base, que conllevó con la 

terminación del segundo periodo académico de 2008 durante el primer semestre de 

2009 para los programas de pregrado, excepto el programa de Mercadeo.  

 

Tabla 1.  Resultados con respecto al objetivo general del proyecto 

Objetivo Indicador 

Línea 

de 

base 

2-

2008 

Meta 

2009

-I 

Result

ado 

2009-I 

Meta 

2009-II 

Resulta

do 

2009-II 

Meta 

2010-I 

Resulta

do 

2010-I 

Disminuir la tasa 

de deserción y 

fomentar la 

retención de los 

estudiantes  en 

la Universidad 

de los Llanos   

Tasa de 

deserción 

por periodo  

10,48% 10% 8,03% 9,7% 9,51% 9,2% 7,87% 

Tasa de 

deserción 

por cohorte  

17,53% 17,3

% 

15,79% 17% 23,7% 16,6% 17,8% 

 

Como se puede observar en la tabla 1, se cumplió el 100% de la meta trazada para el 

indicador “tasa de deserción por periodo” al concluir el proyecto con una tasa de 

7,87% de deserción, dado que la meta propuesta fue de 9,2%. En términos generales 

este objetivo se cumplió en un 50%, partiendo del hecho que la tasa presentada para 

la convocatoria, correspondía al primer periodo del 2008.  

Con el propósito de clarificar estos resultados es importante resaltar los distintos 

factores que influyeron positiva o negativamente: 

Factores externos 

 No se logró un acuerdo entre el Ministerio y el proyecto para el ajuste de la 

línea base en las tasas de deserción, en tanto, el reporte en el SPADIES una 

vez concluido el segundo semestre de 2008 (marzo de 2009) reflejaba una 

tasa de deserción por cohorte a primer semestre de 26,4%. La universidad 

estima que partiendo de ésta línea base, el objetivo general se cumplió en un 

100%.  

 La anormalidad académica fue un determinante exógeno que contribuyó 

significativamente en el incremento de la tasa de deserción, en tanto, en el 

momento de la línea base tan solo (9) programas de los (12) ofertados 

reportaban dos dígitos de deserción, situación modificada para el año 2009, en 

donde, incluso el programa de Enfermería que históricamente presentaba una 



muy baja tasa ascendió a dos dígitos, igualmente ocurrió con Administración 

de Empresas; mientras el programa de Mercadeo que tuvo un calendario 

normal, su tasa permaneció invariable. 

 En el año 2009, se comienza a reflejar en el SPADIES la tasa de deserción 

para el programa de Tecnología de Regencia en Farmacia, creado 

recientemente,  surgiendo con una tasa de deserción por cohorte de 17,5% 

para el primer periodo de 2009 y de 26,32% para el segundo de 2009. 

 En el año 2009, el SPADIES recoge por primera vez la incidencia de la oferta 

en extensión en CERES del programa de Administración de Empresas y 

Economía, observando un incremento en sus tasas de deserción por cohorte 

en relación con la línea base con la que arrancaron dentro del proyecto. 

Factores internos 

 La universidad no disponía de un plan o programa concreto con orientación a 

la retención, de manera que hubo que diseñar las distintas estrategias 

implementadas en el marco del proyecto, exceptuando las tutorías docentes, 

las cuales, están estructuradas para todas las asignaturas con participación 

voluntaria de los estudiantes. 

 El proceso de arranque del proyecto se ve afectado por el poco espacio de 

tiempo entre la terminación de un periodo académico y el siguiente, de manera 

que no se logró la visibilización completa del proyecto entre los beneficiarios. 

 La comunidad académica (estudiantes y profesores) no tenían interiorizado 

está problemática y no estaba familiarizada con la oferta de estrategias de 

apoyo académico. 

 Hubo pequeños avances de articulación con el Área de Desarrollo Humano  de 

Bienestar Institucional, con quien se previó trabajo en equipo para la estrategia 

de acompañamiento psicológico.  

 Las estrategias de apoyo académico ofrecidas desde el proyecto y las tutorías 

docentes (antes del proyecto), fueron de concurrencia voluntaria de los 

beneficiados. 

 Como se explicó en el capítulo de antecedentes socioeconómicos y 

académicos de los estudiantes admitidos por primera vez, se percibió un 

cambio negativo de las características antes del 2008 con respecto al 

momento de la ejecución del proyecto.  

 

 



Resultados con respecto a los objetivos específicos 

 

Con el propósito de lograr mayor claridad, a continuación se presentan comentarios 

sobre los desarrollos de las estrategias por cada uno de los objetivos específicos y su 

nivel de cumplimiento respecto de las metas, de manera que se han numerado uno a 

uno, presentando la tabla que contiene la línea base, las metas propuestas y los 

resultados conseguidos y al final del capítulo se presentan los resultados más notorios 

del objetivo en particular, así: 

Objetivo 1. Programa de reforzamiento psicológico y adaptación a la vida 

universitaria:  

Tabla 2. Resultados del objetivo especifico 1 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

2008-

2 

META 

2009-I 

RESULTA

DO 2009-I 

META 

2009-II 

RESULTA

DO 2009-II 

META 

2010-I 

RESULTA

DO 2010 - I 

Reforzar el 

programa de 

acompañamiento 

psicológico y 

psicopedagógico 

Número de 

estudiantes 

caracterizados 

No 

existe 
500 463 500 462 500 574 

Número de 

estudiantes 

atendidos(a) 

159 500 175 500 440 500 744 

(a)  Estudiantes atendidos, hace referencia al total de estudiantes que a través del área de Desarrollo Humano reciben algún 
programa de atención.  Estos van desde: atención psicológica, formación en competencias, adaptación a la vida universitaria, 
hábitos de estudio, campamentos, donación de mercados, rock constructivo, etc. 

Según el Acuerdo Superior No. 025 de 2002, este programa orienta sus acciones 

hacia la ejecución de actividades que promuevan el crecimiento individual y colectivo 

en las dimensiones  psicoafectiva, socioafectiva, cognitiva, valorativa, comunicativa y 

espiritual del ser, para el fortalecimiento de la convivencia universitaria, y está bajo la 

tutela de la Oficina de Bienestar Institucional.  Las acciones cumplidas son: 

 Caracterización a primiparos 

 Talleres de adaptación a la vida universitaria 

 Talleres en hábitos de estudio 

 Atención Psicológica 

 Identificación del perfil de riesgo de entrada 
 

                                        

                                  Foto. Espacio de encuentro grupal con estudiantes. Sede Barcelona, Unillanos. 



Este programa en tanto no estuvo bajo línea directa en la ejecución del proyecto, 
desarrolló su propio ritmo de articulación con las demás estrategias previstas contra la 
deserción, logrando pequeños avances en la percepción y responsabilidad de los 
profesionales a cargo, destacándose algunos desarrollos nuevos, como: 
 

- Rescatar nuevamente un consultorio para la atención personalizada  
- Integrar la información obtenida en la caracterización de estudiantes 

primiparos a los programas y talleres de atención 
- Replantear el instrumento de caracterización de primiparos, enfocándolo 

hacía la identificación de perfiles de entrada en lo cognitivo y lo socio 
afectivo, lo cual, aún esta en construcción. 

- Realizar por primera vez en la emisora virtual de la universidad, un 
programa con temáticas de reforzamiento individual para los estudiantes, 
basado en sus propias tensiones y en las acaecidas en el contexto 
universitario. 

- Visualizar un programa de intervención a los estudiantes por tipología 
poblacional de acuerdo con su perfil cultural, etnográfico, académico, de 
procedencia, jornada académica de estudio, etc. 

- Se aumento la comprensión de garantizar y concretar la oferta 
permanente de servicios en el semestre, como una estrategia de 
institucionalización, esto fue posible con el taller de hábitos de estudio. 

- Aumentar la comprensión de los roles laborales de la Oficina Bienestar 
Institucional sobre su incidencia en la permanencia o abandono de los 
estudios de los matriculados estudiantes. 

- Se aumento la disciplina de llevar registros de atención o prestación de 
servicios.  

 
 
Resultados finales del objetivo 1: Las dos metas señaladas en el proyecto se 
cumplieron al 100%, según se observa en la tabla 2. 
  
 

Objetivo 2. Programa de monitorias con Auxiliares docentes:  

Tabla 3. Resultados del objetivo 2. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNE

A DE 

BASE 

2008-

2 

META 

2009-I 

RESULTA

DO 2009-I 

META 

2009-II 

RESULTA

DO 2009-II 

META 

2010-I 

RESULTA

DO 2010 - 

I 

Realizar un 

programa de 

monitorias con 

Auxiliares 

Docentes 

Número de horas 

de monitorias 
0 4352 1603 4352 2890 4352 3140 

Número de cursos 

en monitoria 
0 13 10 33 28 35 31 

Rendimiento de 

los cursos 

acompañados (b) 

2,76 3,0 3,68 3,0 3,48 3,0 3,6 

Número de 

auxiliares 

docentes 

0 32 20 69 34 40 55 

Número de 

programas 
0 9 9 9 9 9 11 



Número de horas 

semanales por 

auxiliar 

0 8 8 5 5 5 5 

Número de 

beneficiarios(b) 
0 500 166 500 265 500 327 

No. de 

capacitaciones 
0 3 3 3 3 3 3 

(b) Se considera estudiantes beneficiados aquellos que hayan asistido a la mitad más uno de los encuentros previstos al 

semestre, con concurrencia voluntaria y el rendimiento de los cursos, hace referencia al comportamiento académico de estos 

estudiantes. 

Este programa inicia por primera vez en el marco del proyecto y se orientó a reforzar el 

aprendizaje en forma extracurricular en los cursos (asignaturas) relacionados con bajo 

rendimiento y alta mortalidad académica (cursos de  ciencias básicas y naturales) de 

los tres primeros semestre de carrera en los programas: Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Producción 

Agropecuaria, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en Educación Física 

y Deportes, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Economía y Medicina Veterinaria y 

Zootecnía. 

Para su realización se vinculó a estudiantes de séptimo semestre en adelante, 
incluyendo egresados, según Resolución  Superior No. 009 de 2007, bajo la figura de 
Auxiliar Docente cuyo requisito de selección es tener notas superiores a 4,0 en los 
cursos a monitorear y contar con un rendimiento general mayor a 3,6.  
 
Junto con el anterior cumplimiento de requisitos, el proyecto generó una capacitación 
especial de por lo menos (12) horas de instrucción  a los estudiantes seleccionados 
como auxiliares docentes, en estrategias de aprendizaje colaborativo, dictado por la 
Escuela de Pedagogía y Bellas Artes, buscando de esta manera ser más eficaces en 
el desarrollo de ésta estrategia.   
 
El desempeño como auxiliar docente se hace a lo largo del periodo académico, por 
espacios de (5) a (8) horas semanales dependiendo de la característica del curso, en 
horarios extraclase acordados con los estudiantes beneficiados; así mismo el auxiliar 
docentes debe acompañar (2) horas de clase y en acuerdo con el profesor titular el 
auxiliar será el responsable de la exposición de alguna de las temáticas del curso y 
contribuirá con las respuestas a los interrogantes que surjan en clase.  La asistencia 
es voluntaria para el estudiante beneficiado.  El número de auxiliares por curso, 
depende del número de estudiantes matriculados al mismo, para el primer semestre 
se acordó disponer de (3) auxiliares por curso y para los segundos y terceros 
semestre entre (2) y (1). 
 
Este programa requirió la implementación de las siguientes acciones de seguimiento al 

desempeño de los Auxiliares Docentes: 

 El auxiliar debe firmar un acta de compromiso en donde se especifican las 
actividades a realizar, sus derechos y deberes.  

 El auxiliar debe entregar la planilla de seguimiento de encuentros extraclase al 
finalizar cada semana, firmada por los estudiantes participantes; así mismo 
debe entregar una planilla de seguimiento de su participación en horas de 
clase firmada por el docente titular. 



 Se diseño un formato de evaluación al desempeño del auxiliar docente, en 
donde participan el docente titular del curso, los estudiantes beneficiados y el 
propio auxiliar docente. 

 Los formatos de evaluación se aplican en dos ocasiones a lo largo del 
semestre. 

 Para la nota definitiva de desempeño, se contrasta la nota de las dos 
evaluaciones anteriores con los criterios de cumplimiento de entrega de planilla 
de seguimiento, cumplimiento del número de encuentros y máximo de horas 
llevadas a cabo. 

 

            

                                  Fotos. Estudiantes ejerciendo su labor como auxiliares docentes en clase y extramuros 

 

Esta es una estrategia que aunque no logró algunas metas, tuvo un enorme 

crecimiento en tanto nace apenas dentro de la implementación del proyecto.  Lo 

anterior se confirma en la tabla 3 de resultados así: número de horas de monitoria en 

el 1-2009 (1603) y al 2-2010 se tiene (3140); número de monitores vinculados al 1 

2009 (20) y al 1- 2010 (55); número de beneficiados (se reportan sólo los que 

asistieron a más de la mitad de los encuentros previstos al semestre) al 1 -2009 (166 

alumnos) y al 1 – 2010 se reporta (327 alumnos). 

Una última meta e incluso la meta de mayor importancia en este objetivo, es el 

significativo incremento en el rendimiento de los cursos apoyados por esta estrategia, 

la línea base comienza con un promedio de curso de 2,7 al segundo periodo 2008 y 

los resultado al primer periodo de 2010, señalan un rendimiento de 3,6. Para mayor 

precisión, en la tabla 4, se muestra el comparativo del curso en condiciones regulares 

con respecto al curso bajo la figura del auxiliar docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4.  Comparativo del rendimiento académico de los cursos apoyados con la 
estrategia de auxiliar docente.  

 

 

De este programa se resalta la experiencia desarrollada por la Auxiliar Docente Zulma 

Milena Villegas Parra y la docente titular Mónica León del curso de Matemáticas I del 

programa de Ingeniería Agronómica, en donde, en común acuerdo a través del uso de 

una nueva didáctica de aprendizaje, se enseño la aplicación de las matemáticas en 

temas concretos de la carrera, haciendo que los estudiantes del curso a través de su 

propia experiencia experimentaran la importancia del dominio de las matemáticas y lo 

hicieran explícito al final del semestre como tema de evaluación. 

 

Foto.     Estudiantes del curso Matemáticas I del programa de Ingeniería Agronómica, en presentación de la      
aplicación de la matemática en la disciplina profesional,  propuesta liderada por el auxiliar docente de este curso en el I 
periodo de 2010.  

 



Resultados finales objetivo 2:   Del total de las (8) metas concebidas para 
desarrollar en el objetivo 2, se puede concluir que las metas más significativas se 
cumplieron a cabalidad, incluso superando las propias expectativas, éstas son:  

 el rendimiento de los cursos apoyados que inicia con un promedio de 2,7 y 
termina con 3,6 

 el número de programas beneficiados que arranca con (9) y se termina 
acompañando (11) programas, los dos programas adicionales a solicitud de los 
propios estudiantes 

 concurrieron voluntariamente un promedio de 253 estudiantes matriculados en 
los primeros tres semestres de carrera de los nueve programas, a más de la 
mitad de los encuentros previstos con sus pares los auxiliares docentes. 

 se blindó la deserción tardía por factores económicos a un promedio de (36)    
estudiantes de séptimo semestre en adelante que participaron como auxiliares 
docentes.  

 

Objetivo 3. Programa de tutorías (asesorías) docentes:  

Tabla 5. Resultados del objetivo 3. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNE

A DE 

BASE 

2008-

2 

META 

2009-I 

RESULTA

DO 2009-I 

META 

2009-II 

RESULTA

DO 2009-II 

META 

2010-I 

RESULTA

DO 2010 - 

I 

Realizar un 

programa de 

tutorías 

(asesorías) 

docentes 

Número de horas 

de tutorías 
ND 1088 1088 1088 1088 1088 1088 

Porcentaje de 

estudiantes 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de 

programas 
9 9 9 9 9 9 9 

Número de cursos 

beneficiados 
ND 155 155 155 155 155 155 

 

Espacio de orientación y discusión de las inquietudes específicas y particulares de 
uno o varios estudiantes del curso correspondiente. La tutoría es voluntaria para el 
estudiante, por tanto no es un espacio dedicado a la aplicación de evaluaciones. 
Resolución Académica No. 001 de 2008. 
 
Se cumple durante el periodo académico, con aplicación en todos los programas de 
pregrado y postgrado presenciales de la universidad.  Las tutorías docentes hacen 
parte de las responsabilidades docentes asignadas en cada periodo académico a los 
docentes titulares de las asignaturas o cursos, el total de horas corresponde a las 
características teóricas o prácticas del curso.   
 
Hay que anotar que el proyecto inicialmente previó bajo está estrategia, sólo los 
cursos causantes de mortalidad académica, sin embargo, en tanto, el proyecto está 
orientado básicamente a los estudiantes de los primeros tres semestre, se incluyen el 
total de horas que en realidad la institución asume,  a partir del número de cursos de 
primer a tercer semestre que suman 155 en los nueve programas.  



Resultados finales objetivo 3: Según la tabla 5, este objetivo se cumple plenamente, 

dado que el 100% de las metas cuantificables se cumplieron. 

 

Objetivo 4.  Programa Cursos de nivelación:  

 

Tabla 6. Resultados objetivo 4. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

2008-2 

META 

2009-I 

RESULTAD

O 2009-I 

META 

2009-II 

RESULTAD

O 2009-II 

META 

2010-I 

RESULTAD

O 2010 - I 

Realizar cursos de 

nivelación 

académica 

Número de 

estudiantes 
0 500 

136 500 282 500 559 

Número de horas 0 1067 
243 500 486 700 539 

Número de cursos 

(c) 
0 25 

9 2 2 2 2 

Número de 

programas 
0 9 

7 9 10 15 16 

(c)Inicialmente se previo la atención de (2) horas en todos los cursos de matemáticas y de procesos comunicativos a lo largo 
del semestre en los tres primeros periodos académicos, se modificó hacía la nivelación exclusiva en fundamentos matemáticos 
y habilidades comunicativas para todos los primiparos con encuentros en una semana de inducción al inicio del semestre.  

 

Este programa se desarrolla por primera vez en la institución en el marco del Proyecto 

“Desarrollo Integral de los estudiantes de pregrado en Unillanos”, y pretendió fortalecer 

los conocimientos previos de los estudiantes admitidos por primera vez a primer curso 

en matemáticas y habilidades comunicativas. Se desarrolla con la contratación de 

docentes que preferiblemente tenían vínculos académicos con estudiantes de la media 

y la básica, buscando de éstos una mejor comprensión e inserción del estudiante al 

nuevo rol universitario. 

Los cursos de nivelación se adelantan al inicio del calendario académico de cada 
semestre, por espacio de dos semanas, en el cual, además participan las distintas 
instancias académicas y administrativas relacionadas directamente con el estudiante.   
 
Este programa es temporal, pues se pretende que posteriormente sea retomada a 
través de los cursos “Desarrollo de Pensamiento Lógico Matemático y Procesos 
Comunicativos”, dispuestos en el área de formación básica de los planes de estudio de 
pregrado, lo anterior dando cumplimiento a los fines esenciales de estos cursos y por 
su puesto recogiendo la propuesta de reforma de los mismos, elaborada en el Marco 
de éste Proyecto. 
 
Respecto a los resultados presentados en la tabla 6, hay que tener en cuenta que este 
programa se había previsto para la nivelación en (25) cursos que comprendían todas 
las asignaturas de matemáticas, más los cursos de procesos comunicativos de primer 
a tercer semestre en los nueve programas beneficiados; estos debían dictarse a lo 
largo del semestre por profesores expertos en el tema, con asistencia voluntaria de los 
estudiantes. La experiencia arrojada en el primer periodo 2009, como fue la escasa 



asistencia de estudiantes y la baja vinculación de profesores que pudieran 
comprometerse con una tutoría semanal de (3) horas a lo largo del semestre, llevó a 
que ésta se modificará.  

En el 2- 2009, se desarrollo la semana de inducción con la orientación de los cursos 
de nivelación en Fundamentos Básicos en Matemáticas y Habilidades Comunicativas, 
sólo para los nueve programas previstos en el marco del proyecto y con refuerzo a la 
mitad del semestre.  

 

                                           
                            Foto.  Jornada de Inducción, 2-2009, Desarrollo del curso de Habilidades comunicativas - 
                                                                       Programa de Ingeniería Agronómica  

 

En el 1-2010, se desarrolla la semana de inducción con orientación de los cursos de 
nivelación en Fundamentos Básicos en Matemáticas y Habilidades Comunicativas 
dirigida por solicitud del Consejo Académico a los (16) programas de pregrado.  
Aunque esta actividad no estuvo formalmente dentro del calendario académico, la 
asistencia de los primiparos fue del 90%. 

 

 



Es importante mencionar que el desarrollo de los Cursos de Nivelación, demandó del 
diseño de un formato de curso que indicará las temáticas a desarrollar en cada clase, 
siendo determinante en este formato la experiencia docente de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación y su Escuela de Pedagogía y Bellas Artes, eligiendo 
entonces como condicionante la necesidad de reforzar en el estudiante admitido los 
conocimientos previos en matemáticas y en lectura, comprensión y redacción en 
habilidades comunicativas.  
 
 
Adicionalmente a partir de éste semestre, se amplia en gran medida la tradicional 
semana de inducción que se hacía a los primiparos, en tanto, se involucró (1) hora 
institucional para que todas las instancias académicas y administrativas (direcciones 
de programa, secretarías académicas, oficinas de Bienestar, de Admisiones y 
Registro, Biblioteca), presentaran alternadamente a los estudiantes admitidos por 
primera vez, durante estas dos semanas sus planes, propósitos, servicios de apoyo, 
etc.   

Un logró adicional de esta estrategia fue la determinación de los conocimientos previos 
de entrada en matemáticas básicas y habilidades comunicativas a estudiantes 
admitidos por primera vez.  Se evalúo mediante un test los conocimientos previos y 
competencias de los estudiantes en matemáticas y habilidades de la comunicación, 
siendo preciso resaltar que producto de ésta se hizo visible la baja preparación de los 
mismos, lo cual se puede ver en las siguientes gráficas. 
 
Resultados del test de entrada de los estudiantes a primer periodo de 2010: 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados finales objetivo 4: La tabla 6, permite mostrar que a través de ésta 

estrategia se atendieron un total de 977 estudiantes admitidos por primera vez a lo 

largo del proyecto, siendo muy importante si se compara con la línea base, dado que 

antes de éste proyecto la universidad no había dispuesto de estrategias de apoyo 

académico de entrada, corroborando su significado los resultados de las pruebas en 

conocimientos básicos en matemáticas y en habilidades comunicativas (gráficas 

anteriores) realizadas a los estudiantes, así como el alto número de estudiantes 

admitidos con exámenes de estado ICFES bajos.  

 

Objetivo 5.  Reporte SPADIES a estudiantes beneficiarios:  

Tabla 7.  Resultado de reportes SPADIES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

2008-2 

META 

2009-I 

RESULTA

DO 2009-I 

META 

2009-II 

RESULTA

DO 2009-II  META 

2010-I 

RESULTA

DO 2010 - I 

Reportar al 

SPADIES los 

estudiantes 

beneficiarios del 

proyecto 

estudiantes 

beneficiados 

reportados al 

SPADIES (d) 

No 

existe 
500 910 500 900 900 900 

 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente, dado que la Universidad de Los Llanos, 

ha venido con anterioridad al proyecto, remiendo la información correspondiente para 

alimentar el aplicativo SPADIES, asegurándose todo el tiempo que los datos 

suministrados correspondan con la realidad institucional.   

(El reporte de los estudiantes beneficiados del proyecto, incluye el 100% de los 
estudiantes de primero a tercer semestre, en tanto, la totalidad de éstos reciben 
tutorías docentes. 
 

En el marco del proyecto, se ha visto la necesidad de incorporar otros apoyos 

brindados por la institución a todos los estudiantes, a través de la Oficina de Bienestar 

Institucional. 

 

3. Resultados e impacto del proyecto 

 

En este capítulo se condensan los resultados obtenidos a lo largo de los tres 

semestres de ejecución del proyecto, por cada una de las estrategias desarrolladas, 

incluyendo valores agregados obtenidos como consecuencia del desarrollo integral del 

proyecto. 



En la tabla 8 y tabla 9, el reporte de SPADIES permite medir el comportamiento de la 

tasa de deserción a primer semestre, corroborando los resultados reportados en el 

objetivo general.  Es importante una vez más recalcar según este reporte, que la línea 

base 2- 2008, en la tasa de deserción por cohorte a primer semestre fue de 23,7%, 

razón por la cual, al culminar el proyecto con una tasa de 17,8%, el objetivo general se 

cumplió a satisfación.  

Tabla 8.  Tasa de deserción por cohorte según SPADIES 

 
Fuente: SPADIES,  reporte 25 de junio de 2010. 

 

Tabla 9. Tasa de deserción por periodo según SPADIES 

 
Fuente: SPADIES, reporte 25 de junio de 2010. 

 

Dado que el proyecto seleccionó atender los 38 cursos generadores de alta mortalidad 

de los nueve programas, fue preciso establecer la línea base para hacer seguimiento a 

la ejecución integral del proyecto, es decir, acogiendo las distintas estrategias 

desarrolladas en su periodo de ejecución, algunas de las cuales, se fueron suscitando 



en el transcurso, pero que igualmente contribuyen con los resultados finales, como son 

por ejemplo, una mayor comprensión institucional del problema y una mayor 

pertenencia de las unidades académicas al respecto, lo cual, en conjunto favoreció el 

incremento del rendimiento del total de éstos cursos, generando a su vez un aumento 

en la aprobación de los mismos. 

Esto último se puede observar con mayor precisión en las tablas 10 y 11, cuya fuente 

de información es el SIIF Sistema Integral de Información Financiera de Unillanos, así: 

Tabla 10. Rendimiento promedio en los 38 cursos de mayor mortalidad académica 

I_2007 II_2007 I_2008 II_2008 I_2009 II_2009 I_2010 

2,84 2,94 2,90 2,76 3,1 3,1 3,2 

Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control 
 

Tabla 11. Porcentaje de aprobación y reprobación de los cursos 38 cursos de mayor 
mortalidad académica 

PERIODOS ACADÉMICOS APROBACIÓN REPROBACIÓN 

2008 – II 66,2% 33,8% 

2009 – I 73,4% 26,6% 

2009 – II 73,2% 26,8% 

2010 – I 74,6% 25,4% 

Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control 
 

  

Como se puede apreciar en la tabla 10, el rendimiento consecutivo antes del proyecto 

oscilaba por debajo de 3,0 y a partir del proyecto comienza su incremento, terminando  

a primer semestre de 2010, en 3,2.  La tabla 11, comprueba el anterior resultado, al 

denotarse que la tasa de aprobación pasó de 66,2% a 74,6% al concluir el proyecto. 

Todo lo anterior visibiliza un alto impacto en el proceso de formación del 

estudiante, pues no sólo el proyecto ha contribuido a disminuir la deserción, 

sino que también ha permito aumentar el nivel de aprendizaje del estudiante, al 

conseguir que los mismos obtengan mayores resultados académicos. 

 

Finalmente en las tablas que se describen a continuación se sintetizan las estrategias 

desarrolladas en el marco del proyecto y sus respectivos beneficiarios, haciendo 

claridad que si bien es cierto la población objetivo son todos los estudiantes de 

primer a tercer semestre de los nueve programas con dos dígitos en la tasa de 



deserción por cohorte, que en promedio suman alrededor de 1200 estudiantes, no 

necesariamente coincide éste número con el número de beneficiarios, en tanto, ésta 

connotación la reciben sólo aquellos que participaron activamente en el desarrollo 

de las estrategias del proyecto,  según se visualiza en nuestros archivos, así: 

Estrategias de reforzamiento académico: 

Estrategias de reforzamiento 

académico 
Tipo de beneficiarios 

Número de 

beneficiarios 

de 1- 2009 a 1-

2010 

Cursos de nivelación en 

Fundamentos Básicos en 

Matemáticas y Habilidades 

Comunicativas 

Estudiantes de primer semestre de los 

nueve programas beneficiarios hasta el 2 -

2009 y estudiantes de primer semestre de 

los quince programas de pregrado 

977 

Apoyo extracurricular con 

Estudiantes - “Auxiliares 

Docentes”, para acompañar las 

asignaturas de alta mortalidad 

académica 

Estudiantes de primer a tercer semestre de 

los nueve programas beneficiados del 

proyecto.  En el 2 – 2009 y 1-2010, se 

incluyeron estudiantes de Biología y 

Mercadeo. Los asistentes a la mitad más 

uno de los encuentros previstos. 

758 

Apoyo extracurricular con 

Tutorías Docentes - “Docentes 

Titulares”. 

Estudiantes de primer a tercer semestre de 

todas las asignaturas en los nueve 

programas 

600  

 

Estrategias de acompañamiento psicológico y psicopedagógico: 

Estrategias de acompañamiento 

psicológico y psicopedagógico 
Tipo de beneficiarios 

Número de 

beneficiarios 

de 1- 2009 a 1-

2010 

Apoyo psicológicos y 

Psicopedagógicos, a través de talleres 

y atención personalizada 

Estudiantes de primer a tercer 

semestre.   
2867 

 
 
Estrategias de apoyo financiero: 
 

Estrategias de apoyo 

financiero 
Tipo de beneficiarios 

Número de 

beneficiarios 

de 1- 2009 a 1-

2010 

PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/matemáticas.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/matemáticas.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/habilidadcomunicati.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/habilidadcomunicati.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/resultados%20auxiliares%20docentes.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/resultados%20auxiliares%20docentes.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/tutorias%20docentes.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/tutorias%20docentes.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/apoyos%20no%20academicos.ppt
PROYECTO%20MEN%20CONVENIO%20850%20DE%202008/PRODUCTOS%20MEN/producto%205%20junio%2030/apoyos%20no%20academicos.ppt


Reconocimiento por monitorías 

en el programa de monitorías 

Estudiantes de séptimo semestre de 

carrera en adelante, vinculados como 

auxiliares docentes en el programa de 

monitorías 

123 

 
 
 
o Resultados en capacitación y sensibilización 

Denominación del resultado Discriminación del evento y beneficiados 

Capacitación y sensibilización a 

docentes sobre el fenómeno de la 

deserción y su impacto en los 

procesos de acreditación de 

calidad de los programas 

300 docentes capacitados 

Primer Encuentro de Experiencias Exitosas sobre la Atención y 

Prevención de la Deserción.  26 y 27 de Noviembre de 2009 

Evento: La Enseñanza de las ciencias básicas y naturales en la 

universidad y su articulación con la permanencia con calidad de 

los estudiantes. 15, 16 y 17 de junio de 2010. 

Jornadas de socialización para el uso y aplicación del SPADIES 

dirigida a Comités de Programa y Consejos de Facultad.  8, 9, 10, 

11, 16 junio de 2010.  

Capacitación y sensibilización a 

directivas académicas 

Jornadas de sensibilización sobre el fenómeno de la deserción a 

la luz de las estrategias del proyecto, dirigida a Comités de 

Programa y Consejos de Facultad. Semestre 1 y 2 de 2009 y 1 de 

2010. 

Socialización para la aprobación y presentación de resultados del 

proyecto ante el Consejo Académico. Al inicio y finalización de 

cada periodo académico.  

Capacitación a estudiantes 

monitores “auxiliares docentes”. 

Dirigida por la Escuela de 

Pedagogía y Bellas Artes 

123 estudiantes vinculados como auxiliares docentes  

(3)  Encuentros sobre Estrategias Pedagógicas y Didácticas para 

el acompañamiento a estudiantes e inducción al proyecto. 

Socialización de resultados del 

proyecto con otros interesados 

Socialización de los resultados dirigida a oficinas administrativas 

de apoyo (Admisiones Registro y Control, Oficina de Sistemas, 

Bienestar Institucional, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, 

otros). 28 de mayo de 2010. 

Socialización del proyecto en visita de Pares Académicos para 

Registro Calificado de las Licenciaturas en Matemáticas y Física, 

Producción Agropecuaria y Pedagogía Infantil. Semestre 1 de 

2010. 



Encuentro con padres de familia 
12 padres de familia aceptaron la convocatoria del proyecto en el 

marco de la semana de inducción 

Capacitación a docentes de 

colegios 

Se convocó a docentes de los colegios de COFREM, 

COOPERATIVO, INDUSTRIAL, NORMAL SUPERIOR, IMEM, 

CALDAS  al evento La Enseñanza de las ciencias básicas y 

naturales en la universidad y su articulación con la permanencia 

con calidad de los estudiantes. 15, 16 y 17 de junio de 2010 

 

o Otros resultados del proyecto 

 

Denominación del resultado Discriminación 

Creación del Comité de Prevención 

de la deserción 

Mediante Acuerdo 008 de 2010, se crea el Comité 

Técnico para la Prevención de la Deserción  

Articulación de la malla curricular de 

pregrado a una política de 

permanencia con calidad 

El Consejo Académico y el Consejo de Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación, aprueba la 

revisión y ajuste a los cursos de formación inicial 

“Pensamiento Lógico Matemático” y “Procesos 

comunicativos”  

Incidencia en la deserción tardía de 

estudiantes 

Se benefician indirectamente 123 estudiantes 

vinculados al proyecto como auxiliares docentes 

Formulación del Programa de 

Retención Estudiantil para Unillanos 

PREU 

Documento de texto para la aprobación del Comité de 

Prevención de la Deserción 

Inclusión del PREU en el Plan de 

Gestión Institucional 2009 - 2012 

Política 1.  Modernización Académica: Estrategia: 

Preparación del estudiante para la inserción exitosa en 

el proceso de formación; Programa: Desarrollo Integral 

del Estudiante; Subprograma: Reforzamiento 

académico  

Orientación de trabajo de grado de la 

Especialización en Salud Familiar 

Análisis de núcleos familiares de los  estudiantes de 

programas con alta y baja deserción. 

 

 

 

 



Actividades adelantadas con recursos aportados por el Ministerio de Educación  

Con los recursos del Ministerio se ejecutó por primera vez, los cursos de nivelación, el 

programa de monitorias con auxiliares docentes a las asignaturas con alta mortalidad, 

la capacitación y sensibilización del problema de la deserción dirigida a docentes con 

responsabilidades académicas en las asignaturas con alta mortalidad académica; 

igualmente se pudo hacer un proceso de divulgación y publicación del proyecto a toda 

la comunidad universitaria. 

 

Estrategias de divulgación 

 

Se diseñaron, elaboraron y pegaron en las instalaciones de la Universidad afiches; se 

entregaron  volantes y folletos, se publicó información en la página web de la IES; se 

elaboró un pendón con el contenido del Proyecto el cual actualmente se encuentra 

ubicado en la oficina del mismo; se entrego a los Auxiliares Docentes un distintivo del 

proyecto; En la Jornada de Inducción 2010-I se exhibió una pancarta dando la 

bienvenida a los estudiantes de 1er semestre y se entregó un cuaderno y esfero 

mostrando las bondades del Proyecto; en los eventos dirigidos a docentes se ha 

entregado agendas y esféros en los que además se han presentando los avances 

sobre la gestión del proyecto; se ha divulgado boletines de prensa en las emisoras 

locales sobre las convocatorias del proyecto. 

2009-I 

Pendón,  Página Web, Afiches, Carteles, Saloneo (promoción del proyecto en forma 

personal con los estudiantes en los salones de clase) 

- Creación de correo electrónico proyectodesercion@unillanos.edu.co 

- Pendón(diseñado para el evento del 26 de noviembre de 2009): 

 

- Página Web 

mailto:proyectodesercion@unillanos.edu.co


 

- Afiche usado en los murales: 

 

2009-II 

Pendón,  Pagina Web, Comerciales en Emisoras Locales, Afiches, Volantes, Folletos, 

Saloneo, Ferias de Bienestar, Mensajes en la Emisora Institucional, Carteles, Agendas 

y Esféros. 

 

- Creación del Blogs “Quédate en la U” 

 

- Volante para estudiantes: 

 



   

 

- Folletos diseñados para estudiantes en el 2009 entregados en las ferias 

estudiantiles llevado a cabo por Bienestar: 

 

           

 

- Agendas y Esféros (entregada a los asistentes del evento realizado el 26 y 27 de 

noviembre de 2009) 

 



2010-I 

Pancarta,  Página Web, Comerciales en Emisoras Locales, Emisora Institucional, 

Carteles, Cuadernos, agendas y Esféros. 

- Pasacalle (exhibida en la semana de indución a primiparos): 

 

- Cuadernos y Esféros (entregados a los primiparos que tomaron los cursos de 

nivelación en la semana de inducción del 1 de 2010) 

 

- Agendas y Esféros (entegada en la capacitación dirigida a docente el 16,17 y 18 de 

junio de 2010) 

 



- Video Clip (diseñado para la divulgación en el canal zoom y edusitio) 

 

 Resumen de la ejecución del proyecto durante el primer 
semestre de 2010 

 

Avance con respecto al cronograma del proyecto 

La gestión del proyecto se enmarcó dentro calendario académico del primer periodo 

de 2010, el cual da por terminado el 6 de julio fecha de cierre final de habilitaciones e 

inicio de nuevas matriculas. Cumpliendo el cronograma trazado para este periodo se 

han cumplido las siguientes actividades en el marco de cada una de las estrategias: 

 Programa de acompañamiento extracurricular con auxiliares docentes 

(monitores): alrededor de ésta estrategia se han cumplido las siguientes 

actividades. 

- Convocatoria y recepción de documento: entre 9 al 15 de febrero   
- selección  y publicación de resultados: 17 de febrero 
- Inducción:   22 de febrero 
- capacitación pedagógica:  1 marzo 
- evaluación de auxiliares (primera evaluación)   primera y segunda 

semana de abril y (segunda evaluación) última semana de mayo y 
primera de junio 

- seguimiento de desempeño:  semanalmente en formatos 
- entrega informe final:  8 al 11 de junio 
- pago de auxiliares:    a partir de 22 de junio 

 

 Cursos de nivelación: alrededor de ésta estrategia se han cumplido las 

siguientes actividades. 

Semana de inducción 
- Convocatoria para asesores pedagógicos profesionales: 7 al 15 diciembre 
- Selección de asesores pedagógicos profesionales: 17 diciembre 
- desarrollo de actividades: 1 al 12 de febrero 
 
Por solicitud del Consejo Académico se incorporó a los cursos de nivelación 
al total de programas de pregrado, llevándolos a cabo durante dos 
semanas “semana de inducción” en donde se asignó una hora institucional 
para la promoción de otras actividades institucionales.  Ésta tuvo un alto 
reconocimiento institucional y una alta participación de estudiantes, toda 
vez que su concurso es voluntario.  
 

 Tutorías docentes: alrededor de ésta estrategia se han cumplido las siguientes 

actividades. 



Los profesores titulares de los cursos, reciben dentro de sus responsabilidades 
docentes, un tiempo para asesoría docentes, que consiste en reforzamiento 
académico por fuera de las aulas de clase y que básicamente esta orientada a 
resolver dudas e inquietudes de la clase o a tratar temas específicos. 
 
Estas asesorías son controladas por los directores de programa en una planilla 
de seguimiento. 

 
 

 Reforzamiento psicológico y desarrollo humano : alrededor de ésta estrategia 

se han cumplido las siguientes actividades. 

-     Entrevista de caracterización a primiparos: del 12 al 22 de enero 
- Inicio de atención psicológica a estudiantes: durante el semestre 
- Informe de caracterización:  22 de enero  
- Desarrollo de talleres: a lo largo del semestre 

 

 Otras actividades:  se han cumplido las siguientes actividades. 

- El proyecto se presenta en cada semestre para el aval y conocimiento 
del Consejo Académico 

- Se ha hecho un trabajo de sensibilización y divulgación con cada uno de 
los Consejos de Facultad. 

- Se ha mantiene constante diálogo con los profesores de los programas 
en el proyecto 

- Se ha hecho promoción en el programa radial institucional y emisoras 
locales 

- Se mantiene publicidad del proyecto en los distintos murales de la 
institución 

- Se llevó a cabo durante  los días 16, 17 y 18 de junio el evento LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCAS BÁSICAS Y NATURALES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU ARTICULACIÓN EN LA 
PERMANENCIA CON CALIDAD ESTUDIANTIL, dirigida a docentes de 
estos cursos y se invitó a profesores de los colegios locales COFREM, 
NORMAL SUPERIOR, CALDAS, INEM, INDUSTRIAL, COOPERATIVO. 

- Se presentó los resultados del proyecto en el PRIMER ENCUENTRO 
DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE LA DESERCIÓN llevado a 
cabo por la Universidad de Nariño, los días 3 y 4 de junio de 2010. 

- Se aprobó el Acuerdo Académico 008 de 2010, que crea el Comité 
Técnico para la Prevención de la Deserción de la Universidad de los 
Llanos, del cual hacen parte el Director de Currículo, la Dirección de 
Escuela de Pedagogía, la Dirección de Bienestar Institucional, la 
Dirección del Departamento de Básicas, la Dirección del Proyecto y los 
Secretarios Académicos. 

- Se ejecutó una jornada de sensibilización sobre el uso y aplicación del 
SPADIES dirigida a Comités de Programa y Consejos de Facultad, 
durante los días8, 9, 10, 11 y 16 de junio de 2010. 

- Se presentó el proyecto durante las visitas de pares para renovación de 
registro calificado a los programas de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, Producción Agropecuaria y Matemáticas y Física.  



- Se elaboro las propuestas de ajuste curricular a los cursos de 
Pensamiento Lógico Matemático y Procesos Comunicativos, las cuales 
fueron concertadas con la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación, la Escuela de Pedagogía y el Comité Técnico de Prevención 
de la Deserción. 

 
 

Avance de ejecución financiera del proyecto por rubros, mediante el 

diligenciamiento de las siguientes tablas: 

Ejecución respecto al total de los recursos (gastos pagados) 
 

 
 
 
 
La tabla muestra que la Universidad tuvo un gasto del 141% con respecto a lo 
proyectado, dado que no se cuantificó el total de los recursos disponibles y usados en 
la ejecución de las distintas estrategias académicas, como aulas, oficinas y recurso 
humano. 
 
En relación con los recursos del ministerio, la tabla permite notar que la ejecución al 30 
de junio, alcanza un 71% de los recursos planificados, lo anterior, como se ha 
explicado a lo largo del informe debido especialmente a que varias de las estrategias 
se implementaron por primera vez en la universidad o como se ha señalado, la 
universidad antes del proyecto no disponía de políticas concretas para contrarrestar 
éste fenómeno. 
 
Por otro lado, es necesario aclarar que a pesar de los compromisos señalados en la 
tabla, varios de éstos aún no se han descargado del sistema presupuestal, pues está 
pendiente el pago de las monitorías y la reestructuración de los cursos iniciales de 
pensamiento lógico matemático y procesos comunicativos. 

Con base en los resultados y avances del proyecto a fecha de corte 28 de mayo de 

2010, fecha en la que sustentó la última auditoría a la Empresa Apoyo Interventoria, la 

universidad presentó nuevas solicitudes de aprobación, con el propósito de lograr la 

ejecución del 100% de los recursos comprometidos por el ministerio, ver tabla.  



 

 

Las solicitudes presentadas a la firma Apoyo Interventoría se relaciona a continuación: 

 
Concepto de apoyo Monto Justificación 

Orientación de cursos de nivelación para el 

segundo semestre de 2010 

 15.000.000 Los cursos de nivelación se han acogido de 

manera muy positiva por la institución y 

permite entregar herramientas previas de 

formación en matemáticas y habilidades 

comunicativas a todos los primiparos del 

segundo semestre de 2010.  Esta jornada se 

adelantará durante el 12 al 23 de julio 

Publicidad del proyecto dirigida a primiparos 

dentro de los cursos de nivelación, que consiste 

en libreta y esferos con el logo del proyecto 

7.000.000 Los primiparos esperados son alredor de 750 

alumnos,  

Cartilla divulgativa y didáctica con las estrategias 

de apoyo complementario ofertadas por la 

universidad a través de los distintos programas de 

bienestar (salud, apoyo socioeconómico, cultura, 

deporte) y las ofertadas por el proyecto  

5.000.000 Esta cartilla recoge cada una de las 

estrategias complementarias de apoyo que 

pueden recibir de la universidad 

Material de apoyo para el desarrollo de los cursos 

de nivelación como pruebas de entrada y 

evaluaciones 3.540.614 

 

Viáticos y transporte para encuentros y liquidación 

del convenio 2.000.000 

 

Memorias proyecto 15.000.000 

Dejar un documento que recoja todos los 

avances de esta iniciativa en la universidad 

Pago de una profesional de apoyo directo al 

proyecto 

9.690.000 La universidad con corte al 28 de mayo, había 

ya ejecutado un 130% por encima de lo 

esperado en el proyecto 

total 

57.230.614 

 

 

 



Con base en la respuesta de la firma auditoría, hemos procedido a comprometer los 

recursos concernientes a la realización de los cursos de nivelación, según consta en 

los siguientes CDP adjuntados al presente informe, así: 

- CDP No. 26254, Por $15.000.000, Para contratar asesores pedagógicos 

cumplimiento de 566 horas en cursos de nivelación del segundo periodo académico de 

2010 previsto como estrategia de reforzamiento a estudiantes de primer semestre de 

pregrado. Publicadas en la Web, entre el 19 al 30 de julio de 2010. 

- CDP No. 26255, por $25.100.000, para contratar los servicios de impresión y 

publicidad para la divulgación durante el desarrollo de los cursos de nivelación 

llevados a cabo en la semana de inducción para el segundo periodo de 2010, éste 

incluye el pago de las memorias del proyecto.  

-  CDP no. 26256, por $13.000.000 para cancelar compromisos en aras del 

fortalecimiento y continuidad del programa de retención estudiantil. 

 

Comentarios a la diferencia en la ejecución de recursos versus lo proyectado: 

La diferencia de los recursos ejecutados vrs lo proyectado, se puede observar en el 

cuadro final de objetivos específicos y resultados esperados,  en donde, el no 

desarrollar las metas según lo planeado, influye en la ejecución de recursos.  Hay que 

anotar que esto se debe especialmente a situaciones externas no controlables desde 

el proyecto, por ejemplo: 

 Se planeo adelantar a lo largo del proyecto un total de 13056 horas de 
monitoría con auxiliares docentes, logrando finalmente ejecutar tan sólo, 7633 
horas.  Esto en razón a varios asuntos: a) no hubo suficientes aspirantes que 
cumplieran los requisitos exigidos,  b) se disminuyo el número de horas 
asignadas por monitor, pasando de (8) horas a (5) horas a la semana, por 
solicitud de los mismos, c) no hubo aspirantes a varios cursos ofertados, d) 
varios auxiliares presentaron renuncia luego de su designación, d) los trámites 
administrativos son lentos, por tanto no se cumple el total de encuentros 
previstos. 

 
Al respecto, hay que decir que se hizo convocatoria en la web, en los murales 
de la institución, visitas informativas en los salones y vía email a los 
estudiantes que cumplían con los requisitos según la Resolución Superior No. 
13 de 2007.   
 

 En cursos de nivelación se programó un total de 2267 horas a lo largo del 
proyecto, logrando cumplir 1268 horas, al respecto la diferencia ocurre 
principalmente por la asignación de 1067 horas en el primer semestre de 
ejecución del proyecto en tanto se vislumbraba atender  25 cursos de primer a 
tercer semestre, situación ajustada a partir del segundo periodo de 2009, con 
aprobación de Apoyo Interventoria, al precisar la atención sólo a dos cursos de 



nivelación dirigido exclusivamente a primiparos reduciendo el número de horas 
planeadas para los siguientes semestres.  
 

4. Aprendizajes y perspectivas 

 

Lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto: 

Lecciones positivas 

 Concientización institucional de éste fenómeno académico    

 Cambio de concepción de sus causas énfasis en los factores académicos 
(rendimiento académico) sobre los socioeconómicos  

 Visibilidad de los cursos con alta incidencia en la mortalidad académica de los 
estudiantes 

 El Auxiliar docente se configura como un paradigma de la excelencia 
académica entre los estudiantes 

 Movilización de los programas académicos en torno a éste fenómeno  

 Los docentes reconocen el rol del auxiliar docente con mayor frecuencia y de 
manera positiva como ayuda a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
población a la que va dirigida. 

 Se focaliza la atención a los estudiantes potencialmente desertores. 

 El proyecto sirvió como pretexto para involucrar a la comunidad universitaria 
con el tema de la deserción, logrando desarrollar la estratega “2009 año contra 
la deserción”. 

 La relación del proyecto con la oficina de Bienestar se ha fortalecido y ya se 
tienen nuevas propuestas para trabajar, entre ellas una atención mucho más 
estructurada para los estudiantes potencialmente desertores (Estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas, repitentes y reintegrados). Así mismo,  
se ha creado la propuesta de adquirir pruebas psicotécnicas que permitirán 
mejorar la atención  con los estudiantes.  

 Se cuestionan las hasta hoy estrategias de selección y admisión de estudiantes  

 Se fortaleció la tradicional semana de inducción a primiparos, generando unos 
mejores procesos de incorporación del bachiller al nuevo rol universitario 

 Continúa planteándose la necesidad de revisar las metodologías de enseñanza 
de los cursos generadores de mortalidad académica por parte de las directivas. 

 Se hace por primera vez una actualización y capacitación docente con 
orientación hacía la enseñanza de los cursos de ciencias básicas y naturales 

 Se ha involucrado como socio garante de la continuidad del proyecto, la Oficina 
de Acreditación Institucional, en tanto ésta es una oficina estratégica en los 
procesos de jalonamiento académico. 

 Los estudiantes de primer semestre de Biología (el programa inicio su  oferta 
académica en el 1 2009),  por tanto no incluido en la línea base del proyecto, 
vieron en el proyecto la posibilidad de resolver sus deficiencias en las 
asignaturas de matemáticas. 

 Los estudiantes y la dirección del programa de Mercadeo (no incluido según la 
línea base), vieron en el proyecto la posibilidad de fortalecer el proceso de 
aprendizaje en matemáticas con el acompañamiento de un auxiliar docente. 



 Las Directivas Académicas mostraron siempre su apoyo institucional y creyeron 
en el proyecto, llevando que se solicitara la inclusión dentro de los cursos de 
nivelación a todos los programas de pregrado; así como se permitió ajustar dos 
cursos de la malla curricular. 

 La continuidad de la figura de auxiliar docente, permitió que algunos de estos 
estudiantes desarrollará mayores competencias de acompañamiento, llevando 
a sus aprendices a formular estrategias directas de aprendizaje, especialmente 
en matemáticas. 

 A pesar que la participación de los estudiantes beneficiados por proyecto fuera 
de carácter voluntario, se reconoce la alta concurrencia de los mismos a este 
beneficio. 

 La articulación de redes por parte del MEN, da lugar a conocer las distintas 
experiencias exitosas desarrolladas por otras universidades del país. 

 El proyecto genera nuevas estrategias de intervención hacía los estudiantes de 
parte de los propios académicos y de las distintas redes de apoyo como es 
Bienestar Institucional. 

 Se aumenta la necesidad de establecer en los programas académicos un 
tablero de información que permita hacer seguimiento al estudiante. 

 En el marco del proyecto, surge la iniciativa de discutir con las empresas 
locales el tema de responsabilidad social buscando obtener su apoyo 
económico para los estudiantes de bajos recursos, población campesina, 
indígenas, desplazados y estudiantes éxitosos. 

Lecciones negativas 

 No todos los estudiantes que deben beneficiarse del proyecto, perciben el 
aporte que ésta oferta puede darles en su adaptación y formación durante la 
vida universitaria, a menos que les signifique algún porcentaje en sus notas. 

Creemos que esto se puede contrarrestar asociando las acciones adelantadas 
desde el área socio económica, en donde, se tienen un buen volumen de 
beneficiados con descuentos y subsidios económicos, haciendo que éstos 
estudiantes se vean obligados a asistir a las estrategias brindadas por el 
proyecto así como a las demás figuras de académicas como grupos de estudio, 
grupos de investigación.  Reconocemos que fue un poco tarde visualizar esta 
estrategia, pero estamos convencidos que la institución deberá asumir este 
mecanismo de contraprestación, lo cual, contribuirá en aumentar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes y a generar un trabajo integrado entre la 
academia y la oficina de bienestar. 

 Prevalece en menor grado la resistencia por parte de algunos docentes que no 
se dan cuenta del beneficio que trae el proyecto a la formación de sus propios 
estudiantes, negándose a la posibilidad de convertirse en puente de 
comunicación con los jóvenes y el proyecto. 

  

 No se logró armonizar por completo el trabajo del proyecto, con las actividades 
que se realizan desde el Área de Desarrollo Humano de Bienestar. 

 



5. Sugerencias y comentarios sobre la convocatoria de Fomento 

a la Permanencia  

 

El mayor comentario que se tiene sobre la convocatoria de Fomento a la Permanencia 

de la cual se beneficio la Universidad de los Llanos, es el alto reconocimiento que se le 

hace al Ministerio por dar coherencia y seguimiento a sus políticas educativas, 

reconociendo en este camino, la creación del sistema de información SPADIES, su 

implementación en las universidades, la asignación de recursos a este tema y por 

último la conexión de seguimiento en los procesos de registro calificado y acreditación 

de calidad de los programas. 

Creemos que la convocatoria así como el proceso de seguimiento a la ejecución del 

proyecto, tuvo a cargo el personal idóneo que vislumbró asertivamente la necesidad 

apremiante de intervención y asesoró su ejecución de manera profesional y 

respetuosa.   

Un aspecto de alta cuantía es la contribución en la generación de redes de apoyo 

entre instituciones.  Este tipo de espacios permiten fortalecer el crecimiento de 

instituciones que como la nuestra, no disponían de una política de intervención con 

éste propósito concreto “fomentar la permanencia y disminuir la deserción”, tema que 

visto desde la política de cobertura, tiene una alta incidencia de impacto positivo o 

negativo. 

Como sugerencia final, creería necesario que el MEN contribuyera con establecer 

alianzas locales de financiamiento dentro de las políticas de responsabilidad social 

empresarial, respaldando dentro de las universidades estrategias de apoyo económico 

hacía la permanencia de los estudiantes en el sistema, especialmente en regiones 

como la Orinoquia altamente impactada por problemas de violencia social, desempleo, 

desplazamientos, economías rurales primarias, bajas alternativas de formación a nivel 

superior.    


